



Proyecto de ejecución de reforma del sistema de riego Norba Club de Golf

	2017								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Greens, Tees, cableado general, acometidas.	■	■	■	■	■				
Piscina, Casa club, Fútbol, Pista prácticas, cableado general.					■	■	■		
Calles.							■	■	■

Nota: Comienzo 16 de enero de 2017